Tablero conciliado al 30/10



Problema

Funcionalidades de las semanas 5 y 6 ya estaban integradas en dev, pero sus tarjetas seguían en Todo. Sin conciliar, la proyección salía pesimista.

20 a Done con evidencia (93 h) | #57 fuera de alcance | 3 tarjetas no planificadas | 50 de 56 drafts → issues

Por qué el tablero no reflejaba el avance

56 drafts (46 %)
Una PR no puede cerrar un draft: `Closes #N` no aplica. El merge de #128–#133, #145 y #158 no movió ninguna tarjeta.

Actualización por lotes
20 tarjetas en In progress durante una semana y 37 a Done el mismo día (21/10). El burnup muestra saltos, no ritmo.

Sin horas reales
Al 30/10, 77 de 87 tarjetas Done no tenían `Real (h)`. Al 01/11 faltan 59 de 89.

Done

La PR que resuelve la issue está integrada en `dev` y la tarjeta tiene `Real (h)`.

Cambio de estado

Draft → issue al iniciar su semana; Todo → In progress al empezar a trabajarla, no al terminarla.