Plan hacia el MVP: responsables y fechas

Semana	h	Foco y tarjetas	Responsables
5 · 02–08/11	14	Renovar la base de Render (#178); tests de material y quizzes (#185); smoke test post-deploy (#172); falsos positivos del bot (#173)	`dvillas28`, `spmasabeu` (#178); `FierroD` (#185, #173)
6 · 09–15/11	15	Tests de notas y publicación (#194); bot en todas las PR (#203); arquitectura final (#204); feedback E1–E3 (#205)	`FierroD`; `dvillas28` y `spmasabeu` (#204); equipo (#205)
7 · 16–22/11	48	E4: informe, ensayo, retro y riesgos; accesibilidad (#210); release a `main` (#211); material en archivos (P2, 21 h)	Equipo; `matiaraos`, `Jbcleon` (#210); `dvillas28` (#211); `spmasabeu`, `Jbcleon` (P2)
Total	**77**	26 tarjetas: P0 48 h, P1 8 h, P2 21 h	

Nuevo en semana 5: bug crítico de SonarQube y 3 dependencias MEDIUM

Prioridades, medidas y compromiso para E4

En caso de atraso

1. **Sale primero:** material en archivos (P2, 21 h). Si el 15/11 no hay ADR de storage (#215), queda fuera del MVP.
2. **Se reduce:** bot y smoke test (P1, 8 h).
3. **No se corta:** tests de aislamiento y permisos, base de Render, release y E4.

Medidas ya tomadas

Tablero conciliado (30/10), drafts convertidos en issues, horas reales al cerrar y snapshot diario de métricas.

Compromiso para E4

- Cursos, secciones, módulos y material markdown.
- Quizzes con corrección automática.
- Notas, publicación, libro de notas y auditoría.
- Aislamiento UC/UTFSM probado en BE, FE y E2E.
- Desplegado en Render desde `main`, con release.

Revisión semanal

Cada lunes: burnup, tarjetas sin horas reales y carga por persona.