Decisión: de Railway a Render (22/10)

Contexto

Railway cayó junto con su PostgreSQL. Esperar dejaba la demo caída sin plazo; no hay presupuesto para instancias pagadas.

Decisión

- Blueprint `render.yaml`: backend, frontend y PostgreSQL 17.
- Deploy de `main` solo si pasan todos los checks.
- Plan free: migraciones al arrancar.

Qué no cambió

- Dockerfiles, CI, Trivy, Sonar y Release.
- RLS, rol runtime sin bypass y retiro de secretos.

Costos aceptados

- Arranque en frío de ~1 min tras 15 min sin tráfico.
- 750 h/mes compartidas entre servicios.
- La base expira a los 30 días, sin respaldos.

Trabajo no planificado y un bug que CI no veía



#177: por qué CI no lo detectó

En Render el owner de la base no es superusuario; con FORCE RLS no podía insertar memberships (`42501`) y rompía demo, onboarding y superadmin. CI migraba con `postgres`, que ignora RLS.

Corrección: política explícita para el operador y CI con un owner no superusuario.

Riesgo abierto: #178 (P0)

La base vence cerca del **21/11**, la víspera de E4. Semana 5: `pg_dump`, restauración probada y recrear la base.

Registradas en el tablero después de hechas: cuentan en el avance, no en lead time.